

Утверждаю:

И.о. главы администрации
городского поселения город Бирск
муниципального района Бирский
район Республики Башкортостан

 Ахмадуллин Р.Г.

г. Бирск

10.07.2025 г.

Акт о результатах контроля
за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения № 1 в отношении объектов городского водоснабжения

Адрес концессионера: г. Бирск ул. Гагарина д. 92.

Предмет контроля: Соблюдение концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению концессионером реконструкции и модернизации объектов, эксплуатации объектов, поддержки их в исправном состоянии, проведения текущего и капитального ремонта, осуществлению концессионером деятельности предусмотренной концессионным соглашением.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 255 от 09.07.2025 г. в составе:

Председатель комиссии: Ахмадуллин Р.Г. – и.о. главы администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Секретарь комиссии: Акатьев С.Ю. – начальник отдела ЖКХ администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Члены комиссии:

Косолапова Н.В. – Заместитель главы администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Камалтдинова Л.Ф. – начальник юридического отдела администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Васянин С.С. – старший бухгалтер ревизор финансового управления администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.


Мухачев О.С. – начальник отдела жизнеобеспечения населения администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

4. Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения и водоотведения (выполнено полностью в 2019 г.) – 1 714 тыс.руб.;
5. Модернизация насосного оборудования: на районной КНС замена комплекта насосного оборудования (выполнено частично в 2019 г.) – 3 711 тыс.руб.;
6. Модернизация воздухоудовки марки ТВ путем установки шкафа управления с частотным регулированием (выполнено полностью: в 2021 г. – 1 047 тыс.руб., в 2022 г. – 182 тыс.руб.) – 1 229 тыс.руб.;
7. Модернизация комплекта насосного оборудования ОСК на ФГ144/46 (выполнено полностью в 2021 г.) – 170 тыс.руб.
8. Реконструкция напорного канализационного коллектора ДУ300: от ул. Ленина, №7 до ул. Крупской; от ул. Крупской, №2 до ул. Чеверева; от ул. Крупской до ул. Мичурина; от ул. Мичурина до ул. Чеверева, №67 (выполнено полностью: в 2022 г. – 3 366 тыс.руб., в 2023 г. – 2 167 тыс.руб.) – 5 533 тыс.руб.;
9. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Лермонтова: от ул. Гагарина до ул. Пролетарская; от ул. Пролетарская до ул. Свердлова; от ул. Свердлова до ул. Чеверева, от ул. Чеверева до ул. Худайбердина (выполнено частично в 2022 г.) – 63 тыс.руб.

За период эксплуатации с 2017 г. по 1 квартал 2025 г. систем водоснабжения и водоотведения Концессионером выполнено мероприятий на сумму 46 418 тыс.руб. (66,3% выполнения Концессионного соглашения), в т.ч. средства Концессионера – 46 418 тыс.руб.

Требования концедента к концессионеру: продолжить модернизацию объектов концессионного соглашения. Принять усиленные меры по содержанию и обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения.

Члены комиссии:



Косолапова Н.В.



Камалтдинова Л.Ф.



Васянин С.С.



Мухачев О.С.



Акатьев С.Ю.

Секретарь комиссии: